


太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年11月】

- 引き続き3号炉焼却棟建屋の解体を行いました。
 - 4号炉焼却棟の除染作業を行いました。
 - 引き続き4号炉焼却棟の外壁アスベストを除去しました。
 - 4号炉焼却棟の解体前に重機の出入り口となる仮設テントの設置を始めました。
仮設テント設置のための土間コンクリートの打設作業を行いました。
- ※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 3号炉焼却棟 建屋解体



② 4号炉焼却棟 除染作業



③ 4号炉焼却棟 外壁アスベスト除去



④ 4号炉焼却棟 仮設テント土間打設