

令和 6 年 3 月

太 田 市 議 会 定 例 会 議 案

(その 2)

目 次

番号	議 案 番 号	件 名	ページ
1	議案第 4 3 号	(仮称) 太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事請負契約の変更について	1
2	議案第 4 4 号	(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事請負契約締結について	3

議案第43号

(仮称) 太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事請負
契約の変更について

令和4年12月6日議案第108号により議決を経て締結した(仮称) 太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事請負契約の一部を次のとおり変更するものとする。

令和6年3月15日提出

太田市長 清水 聖 義

事項名	変更前	変更後
契約金額	1, 329, 790, 000円	1, 516, 460, 000円

(仮称) 太田西複合拠点公共施設建設事業 建築主体工事請負
契約の変更について附属資料

1 変更理由

施設の実用性及び安全性を考慮し、外壁建材の仕様及びユニット
工事である造作家具、可動間仕切の数量等を変更したいため、これ
らに係る費用について契約金額の増額変更を行うもの。

また、コロナ禍での労務効率の低下及び資材の品薄による鉄骨の
納期に想定以上の期間を要したため、工期の変更を行うもの。

2 契約の相手方

太田市浜町10番33号

石川建設株式会社

代表取締役 石 川 雅 之

3 当初契約金額

1, 329, 790, 000円

4 工期

変更前 着工年月日 令和4年12月7日

完成予定年月日 令和6年7月31日

変更後 着工年月日 令和4年12月7日

完成予定年月日 令和6年10月31日

5 その他

関連工事である電気設備工事及び機械設備工事についても、工期
のみ変更予定。

議案第44号

(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事請負契約締結について

(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事請負契約を次のとおり締結するものとする。

令和6年3月15日提出

太田市長 清水 聖 義

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | 目 的 | (仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事 |
| 2 | 工 事 場 所 | 太田市新田金井町地内 |
| 3 | 契 約 の 方 法 | 条件付一般競争入札 |
| 4 | 契 約 金 額 | 165,000,000円 |
| 5 | 契約の相手方 | 太田市原宿町3409番地1
株式会社石宝
代表取締役 石 橋 秀 |

(仮称) 太田西複合拠点公共施設等総合駐車場整備工事請負契約締結について附属資料

1 工事の概要

外構工事

囲障工事 一式

舗装工事 一式

植栽工事 一式

排水工事 一式

工作物工事 一式

解体工事 一式

電気工事

外灯設備工事 一式

2 工期

着工予定年月日 契約締結の日の翌日

完成予定年月日 令和6年12月27日

3 条件付一般競争入札参加者

石橋建設工業株式会社

関東建設工業株式会社

協和建設株式会社

守屋建設株式会社

株式会社石宝

荒木土木株式会社


大沢建設株式会社

荻原建設株式会社

利根建設株式会社

工藤建設工業株式会社
後藤建設株式会社（辞退）
大木建設株式会社
創和建設株式会社
西村興業株式会社

位置図



計画平面図

