

別紙4 予想されるリスクと責任分担

| リスクの種類 | | リスクの内容 | 負担者 | | |
|-----------------------|----------------------------|--|---------------|-----|---|
| | | | 発注者 | 受注者 | |
| 共通 | 募集内容の誤り | 実施要領や仕様書の記載内容に重大な誤りがあるもの | ○ | | |
| | 提案書類の誤り | 提案書類の誤りにより目的が達成できないもの | | ○ | |
| | 第三者賠償 | 事業計画、現地調査、設計、施工、検査等、維持管理に起因する第三者への損害賠償(市の故意・過失によるものを除く。) | | ○ | |
| | 安全性の確保 | 設計・工事・維持管理における安全性の確保 | | ○ | |
| | 環境の保全 | 設計・工事・維持管理における環境の保全 | | ○ | |
| | | 制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | ○ | |
| | | 法令・許認可の変更 | ○ | ○ | |
| | 事業の中止・延期 | 発注者の指示によるもの | | ○ | |
| | | 議会で否決された場合の事前準備費用等 | | | ○ |
| | | 設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの | | | ○ |
| 受注者の事業放棄、破綻によるもの | | | | ○ | |
| 不可抗力 | 天災等による事業の変更、中止、延期 | ○ | ○ | | |
| 物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(施工に対して影響があるもの) | ○ | ○ | | |
| 計画 施工 段階 | 設計変更 | 発注者の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | | |
| | | 受注者の指示、判断の不備によるもの | | ○ | |
| | 用地の確保 | 資材置場の確保に関する施設管理者との調整 | ○ | ○ | |
| | 立入許可 | 必要な施設の立ち入り許可 | ○ | ○ | |
| | 工事遅延・未完工 | 発注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 | ○ | | |
| | | 受注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期 | | ○ | |
| | 工事費増大 | 本市の指示・承諾による工事費の増大 | ○ | | |
| | | 受注者の判断の不備による工事費の増大 | | ○ | |
| 一時的損害 | 引渡し前に工事目的物に関して生じた損害 | | ○ | | |
| | 引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害 | | ○ | | |
| 支払 | 支払遅延・不能 | 発注者の責による支払いの遅延・不能によるもの | ○ | | |
| | 金利の変動 | 市中金利の変動 | | ○ | |
| 維持 管理 | 計画変更 | 施設廃止等、発注者の責による事業内容の変更 | ○ | | |
| | 維持管理費の上昇 | 維持管理費用の増大 | | ○ | |
| | 施設の損傷 | 受注者の故意・過失または賃貸借物品に起因する発注者の施設及び設備の損傷 | | ○ | |
| | | 上記以外のその他の原因による発注者の施設及び設備の損傷 | ○ | | |
| | 賃貸借物品の損傷 | 発注者の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷 | ○ | | |
| | | 受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷 | | ○ | |
| 天災等の上記以外に起因する賃貸借物品の損傷 | | ○ | ○ | | |
| 性能 | 要求仕様不適合(施工不良含む) | | ○ | | |