

●内 容 【 1. 協議事項 】  
○公 開 【 1. 可 】  
○公開時期【 2. 委員会・委員会協議会后 】

文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩 内線3600

【 表 題 】

太田市尾島体育館建設工事請負契約の変更について

【 目 的 】

太田市尾島体育館建設工事請負契約について、つぎのとおり変更するため、議会に上程するものです。

【 概 要 】

- |            |                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1 履 行 名 称  | 太田市尾島体育館建設工事                                                                   |
| 2 履 行 場 所  | 太田市亀岡町656番1地内                                                                  |
| 3 当初契約締結日  | 令和元年9月10日                                                                      |
| 4 当初契約金額   | 457,600,000円(内消費税41,600,000円)                                                  |
| 5 履 行 期 間  | 令和元年9月11日から令和3年3月19日まで                                                         |
| 6 変更仮契約予定日 | 令和3年2月26日                                                                      |
| 7 変更契約金額   | 472,021,000円(内消費税42,911,000円)                                                  |
| 8 増 減 額    | 14,421,000円(内消費税 1,311,000円)                                                   |
| 9 契 約 方 法  | 随意契約(設計・施工一貫業者選定)                                                              |
| 10 補 助 金   | 無・ <u>有</u> 補助率1/3(国/社会資本整備総合交付金)<br>敷地面積1491.45×補助単価50,300円/㎡×1/3≒25,006,000円 |
| 11 請 負 者   | 太田市宝町29番地<br>横山建設株式会社 代表取締役 横山信夫                                               |
| 12 工 事 概 要 | 構造 鉄筋造平屋建て<br>延べ床面積 1,565㎡                                                     |
| 13 変更契約理由  | 工事一時中止及び工期延長に伴う工事経費の計上をし、工事請負契約金額を変更する必要があるため。                                 |
| 14 そ の 他   | 3月定例会に上程予定です。                                                                  |

【 備 考 】

\* 問い合わせ先 スポーツ施設管理課 西部スポーツ施設係 57-2222ダイヤル