想定スケジュール（資料１）

			令和8年																	
			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	項目	詳細日付	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①	**公募開始～参加申込**																			
Ⅰ	公募開始 (HP掲載)	10/15(木)		■																
Ⅱ	参加申請の開始（WEBフォーム）	10/15(木)		■																
Ⅲ	参加申請の〆切　(16:30)	11/9(月)				■														
Ⅳ	参加辞退の〆切	11/13(金)					■													
②	**質問回答～提案書の提出**																			
Ⅰ	質問書の提出期限 (16:30)	10/29(木)			■															
Ⅱ	質問に対する回答	11/5(木)				■														
Ⅲ	参加資格確認結果及び提案要請書の通知	11/16(月)					■													
③	**結果通知**																			
Ⅰ	企画提案書（付属書類含む）の提出期限	11/26(木)						■												
Ⅱ	第二次評価 ヒアリング（オフライン開催）の実施	12/21（月）～22（火）									■									
Ⅲ	最終結果の通知	12/25(金)									■									
Ⅳ	結果の公表											■								
④	**優先交渉権者との調整・実業務**																			
Ⅰ	契約前協議											■	■							
Ⅱ	契約締結													■						
Ⅲ	要件定義・インフラ整備・開発														■	■	■	■	■	■
Ⅳ	データ抽出に係る協議（本市住基システム保守業者）														■	■	■			
Ⅴ	テスト稼働																			
Ⅵ	本稼働に向けた調整																			
Ⅶ	本稼働																			
Ⅷ	市職員向けハンズオン研修																			

			令和9年																	
			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
	項目	詳細日付	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①	**公募開始～参加申込**																			
Ⅰ	公募開始 (HP掲載)	10/15(木)																		
Ⅱ	参加申請の開始（WEBフォーム）	10/15(木)																		
Ⅲ	参加申請の〆切　(16:30)	11/9(月)																		
Ⅳ	参加辞退の〆切	11/13(金)																		
②	**質問回答～提案書の提出**																			
Ⅰ	質問書の提出期限 (16:30)	10/29(木)																		
Ⅱ	質問に対する回答	11/5(木)																		
Ⅲ	参加資格確認結果及び提案要請書の通知	11/16(月)																		
③	**結果通知**																			
Ⅰ	企画提案書（付属書類含む）の提出期限	11/26(木)																		
Ⅱ	第二次評価 ヒアリング（オフライン開催）の実施	12/21（月）～22（火）																		
Ⅲ	最終結果の通知	12/25(金)																		
Ⅳ	結果の公表																			
④	**優先交渉権者との調整・実業務**																			
Ⅰ	契約前協議																			
Ⅱ	契約締結																			
Ⅲ	要件定義・インフラ整備・開発		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ⅳ	データ抽出に係る協議（本市住基システム保守業者）																			
Ⅴ	テスト稼働																			
Ⅵ	本稼働に向けた調整																			
Ⅶ	本稼働																			
Ⅷ	市職員向けハンズオン研修																			

			令和9年																	
			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	項目	詳細日付	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①	**公募開始～参加申込**																			
Ⅰ	公募開始 (HP掲載)	10/15(木)																		
Ⅱ	参加申請の開始（WEBフォーム）	10/15(木)																		
Ⅲ	参加申請の〆切　(16:30)	11/9(月)																		
Ⅳ	参加辞退の〆切	11/13(金)																		
②	**質問回答～提案書の提出**																			
Ⅰ	質問書の提出期限 (16:30)	10/29(木)																		
Ⅱ	質問に対する回答	11/5(木)																		
Ⅲ	参加資格確認結果及び提案要請書の通知	11/16(月)																		
③	**結果通知**																			
Ⅰ	企画提案書（付属書類含む）の提出期限	11/26(木)																		
Ⅱ	第二次評価 ヒアリング（オフライン開催）の実施	12/21（月）～22（火）																		
Ⅲ	最終結果の通知	12/25(金)																		
Ⅳ	結果の公表																			
④	**優先交渉権者との調整・実業務**																			
Ⅰ	契約前協議																			
Ⅱ	契約締結																			
Ⅲ	要件定義・インフラ整備・開発		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ⅳ	データ抽出に係る協議（本市住基システム保守業者）																			
Ⅴ	テスト稼働		■	■	■															
Ⅵ	本稼働に向けた調整		■	■	■															
Ⅶ	本稼働					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ⅷ	市職員向けハンズオン研修						■			■										

			令和10年						令和11年度					
			上期			下期			上期			下期		
	項目	詳細日付												
①	**公募開始～参加申込**													
Ⅰ	公募開始 (HP掲載)	10/15(木)												
Ⅱ	参加申請の開始（WEBフォーム）	10/15(木)												
Ⅲ	参加申請の〆切　(16:30)	11/9(月)												
Ⅳ	参加辞退の〆切	11/13(金)												
②	**質問回答～提案書の提出**													
Ⅰ	質問書の提出期限 (16:30)	10/29(木)												
Ⅱ	質問に対する回答	11/5(木)												
Ⅲ	参加資格確認結果及び提案要請書の通知	11/16(月)												
③	**結果通知**													
Ⅰ	企画提案書（付属書類含む）の提出期限	11/26(木)												
Ⅱ	第二次評価 ヒアリング（オフライン開催）の実施	12/21（月）～22（火）												
Ⅲ	最終結果の通知	12/25(金)												
Ⅳ	結果の公表													
④	**優先交渉権者との調整・実業務**													
Ⅰ	契約前協議													
Ⅱ	契約締結													
Ⅲ	要件定義・インフラ整備・開発		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Ⅳ	データ抽出に係る協議（本市住基システム保守業者）													
Ⅴ	テスト稼働													
Ⅵ	本稼働に向けた調整													
Ⅶ	本稼働		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ⅷ	市職員向けハンズオン研修			■			■			■				