

太田市情報化計画

実施計画 2009年版



企画部 情報管理課

目 次

<u>1 計画策定の趣旨</u>	1
<u>2 計画の基本的考え方</u>	1
<u>3 事業見直し項目</u>	2
<u>4 実施計画</u>	
1. 日常生活の利便性向上	3
2. 安心安全な社会のサポート	4
3. 公共施設等の利用予約	5
4. パソコン学習体制の充実	5
5. 市民とのコミュニケーション	6
6. 教育の情報化推進	6
7. 情報セキュリティの確立	7
8. 申請・届出の電子化	7
9. 行政情報システムの高度化	8
<u>5 主要事業 21年度進捗状況</u>	9

1 計画策定の趣旨

太田市情報化計画は、新生太田総合計画における情報化施策に関する計画であり、平成19年1月に策定しました。

本実施計画2009年版は、本市の電子市役所構築における実施事業計画として策定を行い、新生太田総合計画第4次実施計画の内容を反映して作成しています。

本実施計画は、計画の期間を当初計画の策定年度に合わせて平成23年度までとあります。

なお、本計画は社会情勢などを勘案し新生太田総合計画実施計画にあわせて毎年見直しを行います。

2 計画の基本的考え方

基本コンセプト

- 1 コンビニエント (Convenient) 生活に便利な情報化を実現
- 2 コンパクト (Compact) むだをなくした小さな市役所の実現、行政改革
- 3 コラボレート (Collaborate) 市民と市役所の協働、連携、参画

太田市情報化計画は、基本コンセプトを3つのCと定めて地域情報化の推進、行政の電子化推進、情報セキュリティの推進を目的として策定しました。

○地域情報化の推進

生活に密着した便利さの向上（コンビニエント）を実現する施策の導入を目指し、市民が便利さを活用できる支援（パソコン講習の充実等）を行います。また、太田市ホームページの内容充実と使い易さの向上（アクセシビリティ）を実現し、市民参画と協働（コラボレート）を推進するサービス導入を行います。

○行政の電子化推進

太田市経営方針を推進する根幹の太田市マネジメントシステム（行政評価・ISO運用管理・バランスシート）のバックボーンとして、行政の効率化、小さな市役所（コンパクト）を実現する行政の電子化を推進します。

また、国や県と連携し行政手続きの電子化（電子申請）による利便性の向上（コンビニエント）を推進します。

○情報セキュリティの確立

太田市セキュリティポリシーおよびISO27001の運用推進により、情報セキュリティの確立を行い、安全安心な情報システム管理を行います。

3 事業見直し項目

事業計画については、日常生活の利便性向上、安心安全な社会のサポート、公共施設等の利用予約、パソコン学習体制の充実、市民とのコミュニケーション、教育の情報化推進、情報セキュリティの確立、申請・届出の電子化、行政情報システムの高度化を推進項目として施策を策定し、個々の施策については「小さな市役所で大きなサービスを提供します」という太田市経営方針を基にして、SPDCAサイクルによる事業の見直しを行います。

4 実施計画

1. 《日常生活の利便性向上》

- 「太田市ホームページ」の情報量を増やし、利用しやすいホームページへの見直しを定期的に行います。また、地図やイメージ画像を多用した、直感的なわかりやすい太田市ホームページの内容を目指します。
- CMS（カスタママネジメントシステム）を導入し、タイムリーな情報更新をおこないます。
- 障がい者や高齢者が利用しやすい、ウェブアクセシビリティに配慮した「太田市ホームページ」にします。
- 「地域SNS（ソーシャルネットワークサービス）」を構築し、市民同士、市民と行政の情報交流をすすめます。
- 「リサイクルセンターホームページ」を充実し、きめ細かな情報提供を行います。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
太田市ホームページの充実 (ウェブアクセシビリティ、地図・ イメージ情報の追加など)	●	アクセシビリティ・地図・イメージ情報の追加				
			3,995	3,995	(3,995)	(3,995)
地域ソーシャルネットワーク サービス	●	導入	運営・管理			
			756	756	(756)	(756)
リサイクルセンターホームペ ージ		運営・管理				

2. 《安心安全な社会のサポート》

- 消防緊急無線デジタル化共同整備事業により災害時の通信体制に万全を期します。
- 消防緊急通信指令施設の機能を維持整備して緊急時の通信体制に万全を期します。
- 消防OAシステムの整備更新を行い、消防事務の効率化を進めます。
- 消防事務用パソコンの整備を行い、消防事務の効率化を進めます。
- 「防災・防犯メールサービス」の発信情報を充実します。
- 「太田市ホームページ」を利用して、災害情報・事故情報をお知らせします。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
消防緊急無線デジタル化共同整備事業	●		調査・検討		設計	
				4,040	(1,000)	(9,000)
消防緊急通信指令施設			更新・検討	更新整備	運営・管理	
				144,585		
消防OAシステム整備	●	更新		運営・管理		
消防事務用パソコン整備	●		導入・更新			
			4,000	2,000	(15,000)	(5,000)
防災・防犯メールサービス		情報の充実		運営・管理		
			1,098	1,260	(1,260)	(1,260)
太田市ホームページの充実		災害防犯情報の充実		運営・管理		

3. 《公共施設等の利用予約》

- 市内4図書館の「図書館管理システム」の統一化により市民の利便性を高めます。
- 「スポーツ施設システム」の施設拡大により市民の利便性を高めます。
- 「文化・学習施設システム」により公共施設の予約管理を行います。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程					
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	
図書館管理システム	●		システム一元化	23,806	24,933	(24,933)	(24,933)
スポーツ施設システム					運営・管理・施設の拡大		運営
文化・学習施設システム		運営	調査・検討		導入		運営

4 《パソコン学習体制の充実》

- 市民のパソコン学習要望に合わせて、情報センターの「パソコン講座」を充実させます。
- 小学校高学年を対象とした「おおたIT学校」を充実させます。
- 市民を対象とした情報セキュリティ啓発活動として「インターネット安全教室」を開催します。
- 機器更新が完了した各施設の「パソコン講座」を充実させます。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
パソコン講座、おおたIT学校の充実	●					講座・IT学校の充実
インターネット安全教室の開催						講座の開催
パソコン講座の充実						講座の充実

5. 《市民とのコミュニケーション》

- 「地域SNS（ソーシャルネットワークサービス）」を構築し、市民同士、市民と行政の情報交流・情報提供サービスをすすめます。
- 「FAQ（よくある質問）システム」を充実します。
- 若年層の就職支援サービスの「ヤングアタックおおた」の機能を高めます。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
地域ソーシャルネットワークサービス	●	導入	運営・管理			
FAQシステム	●		検討 100	情報の充実		運営 (5,000)
ヤングアタックおおた		機能充実	運営・管理			

6. 《教育の情報化推進》

- 小中学校、特別支援学校の教育用パソコンを新しくします。
- インターネット接続の高速化を行います。
- 小中学校教員用業務パソコンの整備を計画的に進めます。
- 市立商業高校の教育用パソコンを新しくします。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
学校教育用パソコンの整備 ○ パソコン教室機器更新 ○ インターネット高速化 ○ 教員用業務パソコンの整備	●	システム機器の導入・更新整備				
			99,094	148,633	(142,226)	(142,226)
商業高校用パソコンの更新	●	機器の更新整備				
			13,054	32,487	(47,487)	(62,487)

7. 《情報セキュリティの確立》

- 市が管理する情報資産を情報漏洩や外部の進入から守るために、「太田市情報セキュリティポリシー」の運用を継続していきます。
- 「学校セキュリティポリシー」の運用を継続していきます。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
セキュリティポリシーの運用	●	運用継続				
学校セキュリティポリシーの運用		運用継続				

8. 《申請、届出の電子化》

- 電子政府、電子自治体構想による電子申請システムを進めます。
- 政府の電子調達に沿った電子入札システムを進めます。
- 電子決済システム（マルチペイメント）の検討を進めます。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
電子申請システム		運用継続	更新	運用継続		
電子入札システム		運用継続			更新	

9. 《行政情報システムの高度化》

- 総合行政ネットワーク（L GWAN）の有効活用を進めます。
- 行政施設間の高速回線化を引き続き行います。
- 行政の内部情報システムの高度化を進めます。
- 電子決裁システムを導入し文書管理の効率的な運用を行います。

* () 内は実施計画事業費、単位：千円

施 策	総合 計画	実 施 工 程				
		19年度	20年度	21年度	22年度	23年度
庁内パソコン整備事業	●	導入・更新				
			44,754	31,600	(20,000)	(30,000)
行政施設間の高速回線化		運用継続				
内部情報システムの高度化 (グループウェア、財務会計、文書管理 等)		運営・管理		更新	運営・管理	
電子決裁システム		調査・検討				
住民情報、税情報システム		運営・管理		更新	運営・管理	
総合福祉システム		運営・管理		更新	運営・管理	

5 主要事業21年度進捗状況

(発行日現在)

施策名	新生太田総合計画 実施計画事業名	課名	H21予算額 (単位:円)	契約日 (予定)	事業実施 月(予定)
消防緊急無線デジタル化共同整備事業	消防緊急無線デジタル化共同整備事業	消防・総務課	4,040,000	H21.9.29	H22.2
消防緊急通信指令施設(*)		通信指令課	144,585,000	H21.3.19	H22.3
消防事務用パソコン整備	消防事務用パソコン整備	通信指令課	2,000,000	H21.11.12	H21.11
庁内パソコン整備事業	庁内パソコン整備事業	情報管理課	31,600,000	H21.6.9 H21.10.6 H21.12.	H21.6 H21.10 H21.12

(*)消防緊急通信指令施設においては、平成20年度支出負担行為及び繰越明許により平成21年度予算執行となる。また、新生太田総合計画実施計画事業から削除された。

改訂履歴

Rev.	改訂日	改訂内容
1.00	H19.1.29	初版
2.00	H19.12.17	実施計画見直しによる内容改訂。
3.00	H20.12.9	実施計画見直しによる内容改訂。
4.00	H21.12.	実施計画見直しによる内容改訂。