



義務教育学校企画準備室だより

平成30年1月30日 第4号

義務教育学校開校に向けての スケジュールをお知らせします



<義務教育学校開校に係るスケジュール（予定）>

	企画・運営	広報・連携	施設整備	学校・PTA
2017 年度	○企画準備室発足 ○開校準備委員会発足 ○先進校視察 ○義務教育学校研究 ○関係団体等への説明	○県教委、市議会、学校、園、区長会等への説明 ○保護者説明会、住民説明会	○現地調査 ○予算等の試算	○開校準備委員会への学校長参加 ○先進校視察 ○説明会協力
2018 年度	○先進校視察 ○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○基本構想・基本計画策定 ○諸課題検討・説明会開催	○県教委、市議会等報告 ○関係機関との連携 ○保護者住民説明会	○校舎等設計	○先進校視察 ○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○説明会協力
2019 年度	○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○校名選定委員会 ○制服・体育着選定委員会 ○校歌・校章選定委員会 ○備品購入計画策定 ○教職員人事 ○説明会開催	○県教委、市議会等報告 ○関係機関との連携 ○保護者住民説明会	○校舎等建設工事 	○先進校視察 ○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○校名、校歌、制服等選定委員会 ○備品購入 ○PTA組織・規約等検討
2020 年度	○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○市条例改正 ○学校管理規則改正 ○教育課程等編成 ○教職員人事 ○説明会開催 ○開校準備	○市条例改正、学校管理規則改正 ○県教委、市議会等報告 ○関係機関との連携 ○保護者住民説明会	 ○校舎等建設工事 ○校舎等完成点検 ○物品搬入・引越	○先進校視察 ○開校準備委員会 ○義務教育学校研究 ○教育課程等編成 ○学校組織編成 ○PTA組織編成 ○備品購入 ○開校準備・引越

2021年4月開校

※毎年、保護者・住民の皆さまに進捗状況をお知らせしたり、ご意見をお聴きしたりするなど、双方向に情報交換をしながら、義務教育学校の開校に向け、丁寧に準備を進めていきます。