

# 義務教育学校推進室だより

平成31年3月12日 第20号

## 義務教育学校の開校に向けた 進捗状況について



	項目	取組の概要
1	基本構想及び基本計画	義務教育学校の教育の考え方を整理した『基本構想』と開校までの準備の概要を整理した『基本計画』を作成し、太田市教育委員会のホームページに掲載するとともに、保護者住民説明会（昨年10月開催）において説明を行いました。
2	学校教育目標	昨年末に三校の保護者の皆様を対象に、義務教育学校において児童生徒に身に付けさせたい資質能力に関するアンケートを実施しましたが、アンケート結果を参考に三校の校長を中心として原案を検討しているところです。（アンケート結果は「推進室だより18号」に掲載しています。）
3	教育課程編成の基本方針	教育課程編成の基本方針を作成し、内容等について三校の校長と協議をしているところです。次年度以降は、三校の教職員と市教育委員会とで連携して基本方針に基づいた各種教育計画の作成に入る予定です。
4	学校行事の在り方	太田市教育研究所にて、三校の教職員各1名が中心となり、運動会、文化祭、入学式、卒業式、その他の行事等について、義務教育学校の特性を踏まえた実施の在り方を研究しました。例えば運動会については、全学年合同での実施について研究しましたが、義務教育学校として実際に運動会を実施する際には、研究所の研究成果を十分参考にして実施方法等を工夫することになります。
5	通学路	三校保護者の皆様の御協力を得て、適切な通学路と危険箇所等について集約しました。通学路が概ね固まりつつありますが、よりいっそう適切な通学路にするため、次年度に国、群馬県、太田市及び警察の職員からなる「太田市通学路安全推進会議」にて検討します。
6	校名	次年度に保護者、地域住民、教職員等を構成員とする校名選定委員会を立ち上げ、校名決定方法を検討し決定作業に入ります。基本的には、児童生徒、保護者及び地域住民の皆様の考えが反映される方法がいいと考えています。
7	校歌及び校章	校歌の作詞者、作曲者及び校章のデザイン者について、太田市や三校に関係のある方をターゲットにして候補者を絞り込んでいます。次年度初めに正式に依頼する予定です。校歌及び校章の完成は次年度末を想定しています。 なお、校章については、複数デザインしていただき、その中から児童生徒の意見を反映して決定することを考えています。
8	制服及び体育着	昨年末に三校の保護者の皆様を対象に、男女の制服や体育着に関するアンケートを実施しましたが、次年度に保護者や教職員を構成員とする制服等選定委員会を立ち上げ、アンケート結果を参考に義務教育学校の制服及び体育着について検討する予定です。（アンケート結果は「推進室だより19号」に掲載しています。）
9	増設校舎の建設場所	現在の校舎の東側に4階建ての校舎を増設する予定です。（増設校舎の建設場所については次頁をご覧ください。）
10	低学年児童の遊び場	安全性と校庭の確保を考慮し、現在の中庭へ遊具を設置するなど、低学年児童の遊び場の確保について検討しています。

### <増設校舎の建設場所>

基本設計が完了し、現在、実施設計を進めています。既存校舎の東側に校舎、屋内運動場（体育館）、給食室を一体型の建物として整備することで、児童生徒が学年を超えて交流を図ることができる義務教育学校としての特性を生かした施設にします。また、東側の工事エリアと西側の学校運営エリアを明確に区画することにより、工事中の安全面にも配慮した計画にしています。

