


# 太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年4月】

- 3号炉焼却棟解体前に重機関係の出入り口となる仮設テントの設置を始めました。  
仮設テント設置のための土間コンクリートの打設作業を行いました。
- 3号炉焼却棟の灰出し、除染作業を行いました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 仮設テント設置 砕石敷均し



② 仮設テント コンクリート打設



工事名 太田市清掃センター解体撤去工事  
工種 除染工  
3号炉  
各機器除染状況

③ 3号炉焼却棟 灰出し作業



工事名 太田市清掃センター解体撤去工事  
工種 除染工  
3号炉  
各機器除染状況

④ 3号炉焼却棟 除染作業