


# 太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年3月】

- 集塵機を設置しました。3号炉焼却棟の除染にあたり、棟内の負圧化を行います。
- 3号炉焼却棟の密閉化養生をしました。
- 3号炉焼却棟の外壁アスベストを除去しました。
- 水処理施設を設置しました。除染により発生する汚染水を浄化し、除染に再利用します。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 集塵機を設置



② 3号炉焼却棟 密閉化養生状況



③ 3号炉焼却棟 壁面のアスベスト除去作業



④ 水処理施設を設置