

太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年6月】


■3号炉焼却棟仮設テントの密閉化養生をしました。

■3号炉焼却棟の機器解体を始めました。

■粗大ごみ処理施設の基礎を一部解体しました。

■4号炉焼却棟の西側足場を設置しました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 3号炉焼却棟仮設テント 密閉化養生



② 3号炉焼却棟 機器解体着手



③ 粗大ごみ処理施設基礎 一部解体



④ 4号炉焼却棟 西側足場を設置