

太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年7月】


■3号炉焼却棟の煙突内筒を細かく溶断し、吊下ろして解体しました。

■引き続き3号炉焼却棟の機器解体を行いました。

■4号炉焼却棟の密閉化養生を行いました。

■4号炉焼却棟の北側足場を設置しました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 3号炉焼却棟 煙突内筒撤去



② 3号炉焼却棟 機器解体



③ 4号炉焼却棟 煙突密閉化養生



④ 4号炉焼却棟 北側足場を設置