




太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年8月】

- 3号炉焼却棟の建屋の解体を始めました。
- 引き続き 3号炉焼却棟の機器解体を行いました。
- 4号炉焼却棟の北側足場を設置しました。
- 4号炉焼却棟の外壁アスベスト除去を行いました。


※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 3号炉焼却棟 建屋解体



② 3号炉焼却棟 機器解体



③ 4号炉焼却棟 北側足場設置



④ 4号炉焼却棟 外壁アスベスト除去

工事名 太田市清掃センター解体撤去工事
工 種 土木・建設業
業 界 建設業
東側アスベスト塗材除去
塗材除去