


太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年9月】

- 3号炉焼却棟の二次除染作業を行いました。
 - 3号炉焼却棟の仮設テントの解体を行いました。
 - 4号炉焼却棟の密閉化のうえ、灰出し作業を行いました。
 - 4号炉焼却棟煙突の内筒を撤去しました。内筒を溶断し、クレーンで吊り降ろしました。
- ※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



工事名 太田市清掃センター解体撤去工事
工種 3号炉焼却棟施工 測点 3号炉焼却棟
**二次除染
施工状況**

① 3号炉焼却棟 二次除染作業



工事名 太田市清掃センター解体撤去工事
工種 仮設・仮設工事 測点 3号炉焼却棟
**前室テント解体
施工状況**

② 3号炉焼却棟 仮設テント解体



工事名 太田市清掃センター解体撤去工事
工種
**4号路
各機器除染状況**

③ 4号炉焼却棟 灰出し作業



④ 4号炉焼却棟 煙突内筒撤去