



太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年10月】

- 引き続き3号炉焼却棟建屋の解体を行いました。
 - 3号炉、4号炉焼却棟煙突の外筒を撤去しました。ワイヤーソーで切断し、クレーンで吊りおろしました。
 - 4号炉焼却棟の外壁アスベストを除去しました。
- ※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。




① 3号炉焼却棟 建屋解体



② 3号炉焼却棟 煙突外筒撤去



③ 4号炉焼却棟 外壁アスベスト除去



④ 4号炉焼却棟 煙突外筒撤去

工事名 太田市清掃センター解体撤去工事
 工種 解体工事 測点 4号炉焼却棟
**西側アスベスト
 塗材除去**

4号炉焼却棟
 煙突外筒撤去
 工事状況