

太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和5年12月】



■3号炉焼却棟のごみピットに砕石を入れて埋戻しを行いました。

■4号炉焼却棟の東側に仮設テントを設置しました。

■引き続き4号炉焼却棟の除染作業を行いました。

■引き続き4号炉焼却棟の外壁アスベストを除去しました。

※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 3号炉焼却棟 ごみピット埋戻し



② 4号炉焼却棟 仮設テント設置



③ 4号炉焼却棟 除染作業



④ 4号炉焼却棟 外壁アスベスト除去