


太田市清掃センター解体撤去工事進捗状況【令和6年2月】

- 引き続き4号炉焼却棟の機器解体を行いました。
 - 引き続き粗大ごみ処理施設、3号炉焼却棟の杭抜きを行いました。
- ※図中の番号・矢印は、写真番号と撮影方向を示しています。



① 4号炉焼却棟 機器解体



② 4号炉焼却棟 機器解体



③ 粗大ごみ処理施設 杭抜き



④ 3号炉焼却棟 杭抜き