

別紙4 予想されるリスクと責任分担

リスクの種類		リスクの内容	負担者	
			発注者	受注者
共通	募集内容の誤り	実施要領や仕様書の記載内容に重大な誤りがあるもの	○	
	提案書類の誤り	提案書類の誤りにより目的が達成できないもの		○
	第三者賠償	事業計画、現地調査、設計、施工、検査等、維持管理に起因する第三者への損害賠償（市の故意・過失によるものを除く。）		○
	安全性の確保	設計・工事・維持管理における安全性の確保		○
	環境の保全	設計・工事・維持管理における環境の保全		○
	制度の変更	消費税及び地方消費税の変更	○	
		法令・許認可の変更	○	○
	事業の中止・延期	発注者の指示によるもの	○	
		議会で否決された場合の事前準備費用等		○
		設備改修に必要な許可等の取得遅延によるもの		○
		受注者の事業放棄、破綻によるもの		○
	不可抗力	天災等による事業の変更、中止、延期	○	○
	物価の変動	急激なインフレ・デフレ（施工に対して影響があるもの）	○	○
計画 施工 段階	設計変更	発注者の提示条件、指示の不備によるもの	○	
		受注者の指示、判断の不備によるもの		○
	用地の確保	資材置場の確保に関する施設管理者との調整	○	○
	立入許可	必要な施設の立ち入り許可	○	○
	工事遅延・未完工	発注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期	○	
		受注者の責による工事遅延・未完工による引渡しの延期		○
	工事費増大	本市の指示・承諾による工事費の増大	○	
		受注者の判断の不備による工事費の増大		○
	一時的損害	引渡し前に工事目的物に関して生じた損害		○
		引渡し前に工事に起因し施設に生じた損害		○
支払	支払遅延・不能	発注者の責による支払いの遅延・不能によるもの	○	
	金利の変動	市中金利の変動		○
維持 管理	計画変更	施設廃止等、発注者の責による事業内容の変更	○	
	維持管理費の上昇	維持管理費用の増大		○
	施設の損傷	受注者の故意・過失または賃貸借物品に起因する発注者の施設及び設備の損傷		○
		上記以外のその他の原因による発注者の施設及び設備の損傷	○	
	賃貸借物品の損傷	発注者の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷	○	
		受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品の損傷		○
		天災等の上記以外に起因する賃貸借物品の損傷	○	○
	性能	要求仕様不適合（施工不良含む）		○