

こども計画策定スケジュール

区分	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委託契約事務 手続き	■								
委託契約			■						
アンケート検討			⇔						
アンケート実施					⇔				
アンケート集計						⇔			
検討				⇔					
パブコメ								⇔	
印刷製本									⇔
庁内会議			9/26 ●			●			
子ども・子育て 会議				10/29 ●				●	
自分ごと化会 議					11/1 ●	11/29 ●	12/20 ●	1/31 ●	

こども計画と他計画の関係

